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Équipe projet 

Avocat 

   Lucile Laplanche 

Société Droit Public Consultants  

10 ans d’expérience 

SAGE de la Nonette – SAGE Automne – 

SAGE Commerce 

      Ingénieur de projet  

Maëlle BESNARD 

 1 an d’expérience 

 SAGE Yères – Révision du SAGE Oise-

Aronde 

 Chef de projet  

Laurent Millair 

Directeur adjoint de l’unité hydraulique fluviale 

 9 ans d’expérience 

SAGE de l’Automne – SAGE de la Bresle – 

SAGE Bièvre 

 

 

   Ingénieur de projet  

Lauranne Amoroso 

 5 ans d’expérience 

SAGE de la Nonette – SAGE Marque Deûle 

– Révision du SAGE Oise-Aronde 



SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers – Réunion de lancement 5 I 

Accompagnement Juridique 

Réalisé par Droit Public Consultant 

Nombreuses collaborations fructueuses dans le cadre de SAGE (Nonette, Automne, 

Commerce, Bresle…) 

DPC a travaillé à la relecture juridique du SAGE Haute Somme 

Rôle de l’accompagnateur juridique 

Informer et alerter les acteurs sur la portée règlementaire des documents du SAGE 

Garantir la régularité juridique du SAGE ainsi que son effectivité 

Veiller au respect du champ de compétence du SAGE 

Être un appui pour répondre aux interrogations d’ordre juridique 

 Produire un projet de SAGE sécurisé 
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Accompagnement Juridique 

Intervention de Droit Public Consultants  

Pour aider au choix de la Stratégie 

Lors de la rédaction des documents (PAGD / règlement du SAGE) 

 

Organisation de l’intervention 

Travail de co-rédaction des dispositions et des règles 

Nombreux échanges entre SAFEGE / DPC et la Cellule d’animation 

Présence de DPC aux comités de rédaction 
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Principes généraux de 
la prestation 
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Contexte et enjeux de la mission 
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Contexte de la mission 

Qu’est-ce qu’un SAGE ? 

Document de planification à une échelle hydrographique cohérente constitué: 

D’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

D’un règlement 

Objectifs 

Garantir l’atteinte du bon état des masses d’eau comme l’impose la Directive Cadre 

sur l’Eau 

…tout en conciliant les différentes usages de l’eau 

Et répondre aux attentes des acteurs du territoire 
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Démarche d’élaboration du SAGE initiée par les acteurs locaux au milieu des années 

2000 

Prise de conscience collective de : 

 la qualité déficiente des masses d’eau superficielles  

 et souterraines 

 la nécessité de résorber les problématiques quantitatives  

(inondation / étiage) 

Volonté d’assurer une cohérence à l’échelle du bassin de la Somme  

 Elaboration du SAGE Haute Somme en juin 2007 

 

 Objectif : Doter le territoire d’un outil opérationnel de planification et de 

gestion de la ressource en eau et des milieux 

 

 

Contexte de la mission 



SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers – Réunion de lancement 11 I 

Le SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers – Ce qui le distingue 

 Territoire vaste – 4530 km² / 3 départements / 1 région  multitude de facettes et des enjeux 

localisés 

SAGE avec une frange littorale  Interface terre / mer 

 10 enjeux identifiés à l’issue du diagnostic  

Existence d’un SAGE Haute Somme  Cohérence des actions à une échelle du bassin de 

la Somme 

 

Contexte de la mission 
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Procédure d’élaboration du SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers engagée depuis 

2012 

Etapes précédentes : 

État initial : Quels sont les problèmes? 

 Diagnostic : Quelles sont les causes? 

Aujourd’hui – Objet du marché 

Tendances / scénarii et choix de la Stratégie 

Rédaction des documents du SAGE 

Evaluation environnementale 

 Achèvement du projet de SAGE 

 

Élaboration ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ  
Description factuelle du territoire 

Élaboration du diagnostic 
Analyse liaisons usages/milieux 

Tendances et scénarii 
Analyse des évolutions et de leur impact 

Choix de la stratégie 
Détermination des objectifs généraux pour le 

SAGE  

Rédaction des documents et 
accompagnement juridique 
PAGD / Règlement / Atlas 
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 Finir et réussir l’élaboration du SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers 

Disposer de documents fiables techniquement et juridiquement  

Restituer un projet concerté et porté par les acteurs du territoire 

Maintenir la bonne dynamique enclenchée sur les thématiques de la gestion de la 

ressource en eau et des milieux 

Proposer un projet de SAGE sécurisé pour une approbation définitive après la 

procédure de consultation des services et d’enquête publique 

 Avoir un SAGE opérationnel et efficace 

Objectifs de l’étude 
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Phase 1 : Définition du scénario tendanciel, de ses 

variantes et rédaction de la Stratégie 
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Définition du scénario tendanciel, de ses 
variantes et rédaction de la Stratégie 

Trois temps forts : 

Élaboration du scénario tendanciel  

Quelle serait lô®volution du territoire sans lôaction du SAGE ? 

 Élaboration des scénarii alternatifs  

Quelles solutions peuvent être envisagées pour être en rupture avec le scénario tendanciel? 

Aide au choix et rédaction de la Stratégie 

Quel est le positionnement des acteurs et comment raisonner les actions à mener? 

Phase menée en étroite collaboration avec les acteurs du territoire  projet partagé et 

porté par tous 
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Définition du scénario tendanciel 

Le scénario tendanciel :  

Quelle serait lô®volution du territoire sans lôaction du SAGE ? 

Étape délicate  Quels niveaux de précision pour les 

projections? 

 Identifier et localiser les principales menaces 

 Phase menée dans l’optique des prochaines étapes 

d’élaboration du SAGE - Apports et limites du scénario 

tendanciel  connus 
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Définition du scénario tendanciel 

Commission Thématique globale le 13 septembre : 

Le but de cette étape n’est pas de prédire avec précision le futur mais de 

s’accorder sur l’évolution globale du territoire 

Echanger autour du rapport qui présente une estimation de : 

La localisation des évolutions et des pressions engendrées 

L’intensité des évolutions et des pressions 
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Définition des scenarii alternatifs 

Les scénarii alternatifs  : Quelles solutions peuvent être envisagées pour être en rupture avec le 

scénario tendanciel? 

 Un objectif règlementaire mais plusieurs chemins pour l’atteindre 

 Proposer un catalogue d’actions gradées par niveau d’ambition afin d’atteindre a minima le 
bon état des masses d’eau en fonction des constats de l’état initial 

 Fournir les éléments d’analyse complémentaires pour que la CLE choisisse la stratégie qui sera 
déclinée dans le PAGD et le règlement, notamment : 

• Analyse économique: quel coût du SAGE ? 

• Analyse environnementale: quel impact sur les masses d’eau et sur les autres 
compartiments de l’environnement 



SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers – Réunion de lancement 19 I 

Rédaction de la Stratégie 

Définition de la stratégie : 

 Faire un choix sur le scénario à retenir 

 Aboutir à un scénario commun et partagé 

 Fixe les « grandes lignes » pour la rédaction des documents 

 Traduit un positionnement définitif des acteurs 

 Étape essentielle pour la suite de l’étude : feuille de route de la rédaction des documents  

du SAGE 

 Accompagnement technique et juridique 
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Définition du scénario tendanciel, de ses 
variantes et rédaction de la Stratégie 

Organisation générale de la Phase 1 
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Phase 2 : Rédaction des documents du SAGE – PAGD et 

règlement 

SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers – Réunion de lancement 
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Rédaction des documents du SAGE – 
PAGD et règlement 

Déclinaison de la Stratégie retenue en phase 1 

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

Contenu obligatoire défini dans la règlementation 

Proposition de restitution sous forme de fiche 

 Positionnement sur la typologie des actions 

 Définition moyens matériels et financier, délais 

Cibler les enjeux majeurs et adapter le nombres d’actions en conséquence 

Document clair, concis et pédagogique 

Entité graphique / document reconnaissable  Outil de communication 
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Rédaction des documents du SAGE – 
PAGD et règlement 

Déclinaison de la Stratégie retenue en phase 1 

Règlement 

Contenu cadré par le code de l’environnement 

Portée juridique renforcée par rapport au PAGD (compatibilité vs conformité) 

Complète / renforce une disposition du PAGD  Identifier les actions emblématiques et celles 

nécessitant une portée juridique renforcée 

Pas de forme obligatoire  proposition de fiches 

Libellé court, sans ambigüité, représentatif de la volonté de la CLE 

Clarté sur les personnes concernées par son application  
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Organisation générale de la phase 2 

Rédaction des documents du SAGE – 
PAGD et règlement 
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Atlas cartographique et évaluation 
environnementale 

Atlas cartographique 

Aide à la compréhension et à la lisibilité du plan d’actions 

Identifie et localise les zones / secteurs concernés par une action ou règle 

Enjeux centraux = opposabilité de la carte et validation par les acteurs 

 

Evaluation environnementale 

Justifier et vérifier la cohérence et la pertinence environnementale des choix effectués par le 

SAGE 

 Identifier, décrire et évaluer les incidences probables sur l’environnement du SAGE 

 Contribuer à faire évoluer le SAGE vers un projet ayant un moindre impact négatif sur  

l’environnement 
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Calendrier de réalisation 
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Calendrier prévisionnel 

15 mois 5 mois En cours 

2016 2017 

Elaboration du scénario 

tendanciel 

Définition des scénarii 

alternatifs 

Choix de la stratégie 

Rédaction des 

documents : PAGD, 

Règlement 

Projet de SAGE arrêté 

par la CLE 

2018 
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Présentation des prochaines étapes de l’étude 
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Prochaines étapes 

Lancement phase 1 

 Collecte de données  

 Rédaction du rapport de scénario tendanciel  

 Concertation en commission thématique commune 

 Définition des scénarii alternatifs 

 Concertation en commissions thématiques 

 Reprise des scénarii alternatifs  

 Aide au choix de la stratégie en commission 

thématique commune 

 Validation du choix de la stratégie par la CLE 

 

 

 

 

Juin/Juillet 2016 

 Février 2017 

13 septembre 2016 

7 et 8 décembre 2016 

12 janvier 2017 

9 février 2017 


